



Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Gestión de Proyectos

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Computadores
**Grado en Ingeniería en Sistemas de
Información**

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2019/2020

Curso 3º – Cuatrimestre 2º

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	Gestión de proyectos
Código:	780022
Titulación en la que se imparte:	Grado en Ingeniería Informática Grado en Ingeniería de Computadores Grado en Ingeniería en Sistemas de Información
Departamento y Área de Conocimiento:	Ciencias de la Computación: Ciencias de la Computación y Lenguajes y Sistemas Informáticos
Carácter:	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	3º curso, 1º cuatrimestre, 2º cuatrimestre
Profesorado:	
Horario de Tutoría:	El horario de Tutorías se indicará el primer día de clase
Idioma en el que se imparte:	Español/English Friendly

1.a PRESENTACIÓN

La asignatura Gestión de Proyectos pretende introducir a los alumnos en los conceptos, técnicas y prácticas básicas de la gestión de proyectos en todas sus fases: dimensionado, planificación y operación. Se tratarán aspectos comunes a cualquier tipo de proyecto como la gestión de recursos y los métodos de planificación temporal y otros más propios de los proyectos informáticos como la estimación de recursos en proyectos de software.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos básicos, busca la capacitación para el análisis de problemas, conjugando metodologías sistemáticas con el planteamiento y discusión de alternativas, con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Los principales temas a abordar en esta asignatura son: Planificación y control de proyectos, gestión y seguimiento de proyectos, análisis económico y financiero de proyectos y herramientas y apoyo informática para la gestión de proyectos.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Para un buen aprovechamiento de la asignatura, se requieren conocimientos y competencias de las materias de Estadística, Cálculo, Informática y Economía de la Empresa impartidas en el primer y segundo curso del grado.

Debido a la integración de los conceptos de planificación y gestión de proyectos informáticos con las metodologías de ingeniería del software y los distintos tipos de ciclo de vida del software es conveniente haber cursado la asignatura Ingeniería del software.

1.b PRESENTATION

Project Management course is aimed at training students in the foundation principles of planning, management and control of projects in all the phases: estimation, planning and operation. The course explores topics, which are common to any type of project like resource management and time planning methods and others which are more connected to projects in informatics like resource estimation in software projects.

The course promotes the understanding of basic concepts while seeking qualification in problem solving combining systematic methodologies with the creation and discussion of alternatives, to facilitate decision making.

The main topics addressed in this course are the following ones: planning and project control, management and monitoring of projects, economic and financial analysis of projects and computer support to project planning.

For optimal results in the course, students need good knowledge and skills of Statistics, Calculus, Computer Science and Business Administration which are taught in the first and second academic years of the degree.

Due to the integration of the concepts of IT projects planning and management with software engineering methodologies and different types of software life cycles, it is recommendable a background on Software Engineering.

2. COMPETENCIAS

Competencias generales:

CG1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la resolución BOE-A-2009-12977, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CG2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CG10 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG11 Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática.

CG12 Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de la resolución BOE-A-2009-12977.

Competencias específicas:

CI1 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

CI2 Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

CI3 Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

CI4 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.

CI16 Conocimiento y aplicación de los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.

CI18 Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

Resultados de Aprendizaje

- RA1 Identificar y comprender los conceptos básicos de la gestión de proyectos y conocer las principales metodologías para dicha gestión
- RA2 Identificar y comprender los conceptos básicos de viabilidad de proyectos.
- RA3 Analizar la viabilidad de un proyecto bajo distintos criterios y evaluar las consecuencias prácticas a partir de los valores obtenidos
- RA4 Identificar y comprender los conceptos básicos de la planificación y la estimación de esfuerzo y de costes de un proyecto.
- RA5 Realizar la estimación de esfuerzos y costes de un proyecto calculando su tamaño y valorando otros indicadores mediante medidas estandarizadas y utilizando modelos y métodos de estimación de forma manual y con la ayuda de herramientas.
- RA6 Identificar y comprender los conceptos básicos de la planificación temporal y de las fases, de los recursos y del calendario de un proyecto.
- RA7 Realizar la planificación temporal, de recursos y de calendario de un proyecto, ajustándose a restricciones y especificaciones del mismo, utilizando diagramas de representación y métodos de planificación de forma manual y con la ayuda de herramientas.
- RA8 Identificar y comprender los conceptos básicos de seguimiento y control de proyectos.
- RA9 Realizar el seguimiento de un proyecto a partir de los datos de control del mismo, calculando indicadores y evaluando las consecuencias y tomando decisiones para de los mismos, tanto de forma manual como con la ayuda de herramientas.
- RA10 Identificar y comprender los conceptos básicos de la gestión de riesgos y seguridad y la gestión de configuración y de calidad.

3. CONTENIDOS

1. Fundamentos de la gestión de proyectos
 - Proyectos
 - Viabilidad de proyectos
 - Gestión y organización de proyectos
 - Metodologías de gestión de proyectos
2. Planificación y estimación del esfuerzo
 - Estimación de tamaño y otros factores
 - Estimación de esfuerzo
 - Estimación de costes
3. Planificación del tiempo
 - Fases del proyecto
 - Recursos y calendario
 - Métodos de planificación temporal
4. Gestión de la ejecución del proyecto
 - Gestión del seguimiento y control
 - Gestión de riesgos y seguridad
 - Gestión de configuración y de calidad

Bloques de contenido*	Total de clases, créditos u horas
Tema 1 Fundamentos de la gestión de proyectos <ul style="list-style-type: none"> • Unidad 1.1 Proyectos • Unidad 1.2 Viabilidad de proyectos • Unidad 1.3 Gestión y organización de proyectos • Unidad 1.4 Metodologías de gestión de proyectos 	12 h
Tema 2 Planificación y estimación del esfuerzo <ul style="list-style-type: none"> • Unidad 2.1 Estimación de tamaño y otros factores • Unidad 2.2 Estimación de esfuerzo • Unidad 2.3 Estimación de costes 	20 h
Tema 3: Planificación del tiempo <ul style="list-style-type: none"> • Unidad 3.1 Fases del proyecto • Unidad 3.2 Recursos y calendario • Unidad 3.3 Métodos de planificación temporal 	20 h
Tema 4 Gestión de la ejecución del proyecto <ul style="list-style-type: none"> • Unidad 4.1 Gestión del seguimiento y control • Unidad 4.2 Gestión de riesgos y seguridad • Unidad 4.3 Gestión de configuración y de calidad 	8 h

(*) Incluye PEC (pruebas de evaluación continua)

La impartición de los temas de la asignatura no tiene por qué ser necesariamente en el orden indicado por la tabla anterior si no que será adaptada al aprendizaje del alumno de cada una de las partes en la que se compone la asignatura.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	Total de clases presenciales: 56 h Evaluaciones: 4 h Número de horas presenciales: 60 h
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 horas, incluyendo tutorías
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La asignatura GESTIÓN DE PROYECTOS se organiza como una asignatura cuatrimestral de 6 ECTS (150 horas).

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos anteriormente reseñados se emplearán las siguientes actividades formativas:

- Clases teóricas presenciales.
- Clases prácticas: resolución de problemas presenciales.
- Prácticas en laboratorio presenciales.
- Tutorías: individuales y/o grupales.

Además, en función de la naturaleza de las distintas partes de la materia objeto de estudio, se podrán utilizar, entre otras, las siguientes actividades formativas:

- Elaboración de trabajos con responsabilidad individual y colectiva pero con gestión de información y actividades como equipo.
- Puesta en común de la información, problemas y dudas que aparezcan en la realización de los trabajos.
- Organización y realización de jornadas públicas con presentaciones orales y discusión de resultados.
- Utilización de plataforma de Aula Virtual con autoevaluaciones.
- Actividades presenciales:
 - En el aula: exposición y discusión de conocimientos básicos de la asignatura. Planteamiento y resolución de ejercicios y supuestos relacionados. Actividades orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la asignatura, especialmente las relacionadas con los conocimientos y la utilización de técnicas de aseguramiento de calidad.
 - En el laboratorio: planteamiento y desarrollo de ejercicios prácticos que permitan solventar problemas y analizar hipótesis y contribuyan al desarrollo de la capacidad de análisis de resultados, trabajo en equipo, liderazgo, capacidad de comunicación, razonamiento crítico y comprensión de los métodos de resolución planteados. Servirán como base para la adquisición de las competencias específicas y también para las genéricas descritas en el apartado 2.
- Actividades no presenciales:
 - Análisis y asimilación de los contenidos de la materia, resolución de problemas, consulta bibliográfica, preparación de trabajos individuales y grupales, realización de exámenes presenciales y autoevaluaciones. Se promoverán especialmente las orientadas al desarrollo de métodos para la autoorganización y planificación del trabajo individual y en equipo.
 - Tutorías: asesoramiento individual y en grupos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en forma presencial o a distancia.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

El sistema de evaluación de la asignatura se ajustará al RD 1125/2003 por el cual se regula el sistema de créditos ECTS. Los estudiantes se acogerán a los procedimientos de evaluación según lo articulado en la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH. Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa, de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno. Para ello se establecen los siguientes

Procedimientos de Evaluación

1. Convocatoria Ordinaria:

Criterios de Evaluación

Los Criterios de Evaluación atienden al grado de adquisición de las competencias por parte del estudiante. Para ello se definen los siguientes criterios:

CE1 El alumno es capaz de identificar y comprender los conceptos básicos de la gestión de proyectos y conocer las principales metodologías para dicha gestión a través de preguntas y resolución de casos de situaciones de proyecto.

CE2 El alumno es capaz de identificar y comprender los conceptos básicos del análisis de la viabilidad de proyectos a través de preguntas y resolución de casos de situaciones de proyecto.

CE3 El alumno es capaz de analizar la viabilidad de un proyecto bajo distintos criterios y evaluar las consecuencias prácticas a partir de los valores obtenidos de forma manual y con ayuda de herramientas, tomando las decisiones apropiadas.

CE4 El alumno es capaz de identificar y comprender los conceptos básicos de la planificación y la estimación de esfuerzo y de costes de un proyecto a través de preguntas y resolución de casos de situaciones de proyecto.

CE5 El alumno es capaz de realizar la estimación de esfuerzos y costes de un proyecto calculando su tamaño y valorando otros indicadores mediante medidas estandarizadas y utilizando modelos y métodos de estimación de forma manual y con la ayuda de herramientas.

CE6 El alumno es capaz de identificar y comprender los conceptos básicos de la planificación temporal y de las fases, de los recursos y del calendario de un proyecto a través de preguntas y resolución de casos de situaciones de proyecto.

CE7 El alumno es capaz de realizar la planificación temporal, de recursos y de calendario de un proyecto, ajustándose a restricciones y especificaciones del mismo, utilizando diagramas de representación y métodos de planificación de forma manual y con la ayuda de herramientas.

CE8 El alumno es capaz de identificar y comprender los conceptos básicos de seguimiento y control de proyectos a través de preguntas y resolución de casos de situaciones de proyecto.

CE9 El alumno es capaz de realizar el seguimiento de un proyecto a partir de los datos de control del mismo, calculando indicadores y evaluando las consecuencias y tomando decisiones para de los mismos, tanto de forma manual como con la ayuda de herramientas.

CE10 El alumno es capaz de identificar y comprender los conceptos básicos de gestión de riesgos y seguridad y la gestión de configuración y de calidad a través de preguntas y resolución de casos de situaciones de proyecto.

Instrumentos de Calificación.

Esta sección indica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1): Consistente en la resolución de preguntas teóricas de los temas 1 y 2.
2. Prueba de Evaluación Intermedia (PEI2): Consistente en la resolución de problemas prácticos de los temas 1 y 2.
3. Prueba de Evaluación Intermedia (PEI3): Consistente en la resolución de preguntas teóricas de los temas 3 y 4.
4. Prueba de Evaluación Intermedia (PEI4): Consistente en la resolución de problemas prácticos de los temas 3 y 4.
5. Trabajo práctico (TA1): trabajo práctico de la asignatura con uso de laboratorio centrado en los temas 1 y 2.
6. Trabajo práctico (TA2): trabajo práctico de la asignatura con uso de laboratorio centrado en los temas 3 y 4.
7. Actividades complementarias y de participación (ACP1 y ACP2): Consistentes en la resolución individual de problemas teóricos-prácticos en el laboratorio relativos a las competencias claves.

En cuanto a la duración de cada una de las pruebas:

1. PEI1 y PEI2: se realizarán una sesión de 2h en el aula.
2. TA1 y TA2 se realizarán con trabajo autónomo en equipos de 3 alumnos máximo a lo largo de los plazos de tiempo establecidos, combinando su trabajo autónomo con la tutorización en sesiones de laboratorio y pudiendo incluir presentaciones públicas de resultados según el plan de las mismas.
3. ACP1 y ACP2 se realizarán de forma individual en las sesiones de laboratorio.

Cuantificación de los Criterios de Calificación

Esta sección cuantifica los criterios de evaluación para la superación de la asignatura. Los criterios de evaluación que se aplicarán en la asignatura están vinculados a las competencias que se han definido para la misma a través de los resultados de aprendizaje, incluidas las competencias genéricas, y estarán orientados a recoger tanto el nivel de comprensión de los contenidos e ideas básicas, como la capacidad de aplicar los conceptos en la resolución de problemas, sin y con la ayuda de herramientas software. Además, se tendrá en cuenta la actitud de colaboración y la proactividad en la realización de las tareas tanto individuales como de grupo y el grado de interés mostrado en la realización y cumplimiento de las actividades de clase y de trabajo autónomo, por lo que será fundamental la entrega en tiempo y formato de todas las actividades prácticas. Los resultados de evaluación obtenidos estarán fundamentados sobre las siguientes rúbricas:

- *Sobresaliente*: demuestra a través de las pruebas de evaluación su dominio en todos los resultados de aprendizaje de todas las competencias.

- *Notable*: demuestra capacidad suficiente en todos los resultados de aprendizaje de todas las competencias, dominando algunas competencias o algunos de sus resultados de aprendizaje.
- *Aprobado*: demuestra capacidad suficiente en todas las competencias o, al menos, en los resultados de aprendizaje clave mientras que domina otras competencias o algunos resultados de aprendizaje de otras competencias.
- *Insuficiente parcial*: demuestra capacidad suficiente en un mínimo número de resultados de aprendizaje y/o lo hace erróneamente en parte de ellos o en algún resultado clave, aunque ha demostrado capacidad suficiente en el conjunto de resultado de aprendizaje clave.
- *Insuficiente*: comete errores graves y/o los comete en una mayoría de resultados de aprendizaje o competencias o no llega al mínimo en los resultados de aprendizaje clave o no aporta ningún resultado relevante.

Como criterio general, para aprobar la asignatura se deberá superar las competencias de la asignatura desarrolladas en la teoría con sus respectivos resultados de aprendizaje claves evaluados en las diferentes Pruebas de Evaluación (PEI). Por otro lado, aquellos alumnos que en convocatoria ordinaria no se presenten a ninguna de las Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI) serán considerados como No Presentados.

De acuerdo con la vigente normativa de evaluación de los aprendizajes, se establece que los alumnos que no cumplan el porcentaje mínimo de asistencia a clase (aula y/o laboratorio) comunicado por cada profesor al inicio del curso, no podrán superar la evaluación continua independientemente de sus resultados en las pruebas de evaluación.

Los resultados de aprendizaje que se consideran claves son los siguientes: RA3, RA5, RA7 y RA9. Los resultados de aprendizaje se valorarán mediante una escala con los siguientes valores de superación: "dominio completo", "dominio parcial", "capacidad suficiente", "capacidad insuficiente parcial" y "capacidad insuficiente completa".

Las competencias se valorarán mediante la agregación de las evaluaciones de sus resultados de aprendizaje medidos mediante los criterios de evaluación. No se podrá superar la asignatura con una "capacidad insuficiente completa" en cualquiera de los RA (y, en cualquier caso, en los RA clave) de alguna competencia.

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Continua

En la convocatoria ordinaria – evaluación continua la relación entre los criterios, instrumentos y calificación es la siguiente.

Competencia		Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación	
CG1 CG2 CG9 CG10 CG11 CG12	CI1, CI2, C3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1,CE2,CE3, CE4, CE5	PEI1	15%	
				PEI2	15%	
	CI4, CI16, CI18	RA6, RA7, RA8, RA9	CE6,CE7,CE8, CE9	PEI3	15%	
				PEI4	15%	
	CI1, CI2, CI3, CI4, CI16, CI18	RA3, RA5	CE1, CE2	TA1	15%	
				RA7, RA9, RA10	CE3, CE4	TA2
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5						CE1, CE2
				RA6, RA7, RA8, RAP9, R10	CE3, CE4	

Convocatoria Ordinaria: Evaluación Final

Para los alumnos que hayan renunciado a la evaluación continua, el instrumento de calificación ACP se suplirá con el correspondiente mayor peso de las pruebas PEI. La entrega de los trabajos prácticos TA1 y TA2 se realizará en la fecha y formato determinados antes del día oficial de examen designado en la planificación docente de la titulación (en el que se realizan las PEI).

Competencia		Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG1 CG2 CG9 CG10 CG11 CG12	CI1, CI2, C3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1,CE2	PEI1	35%
				PEI2	35%
	CI4, CI16, CI18	RA6, RA7, RA8, RA9, RA10	CE3,CE4	TA1	15%
				TA2	15%

Convocatoria Extraordinaria

Los alumnos que hayan demostrado capacidad suficiente en alguno de los resultados de Aprendizaje Clave en la convocatoria ordinaria en las pruebas conjuntas de los diferentes bloques no tendrán que repetir dichas pruebas conservando sus respectivas calificaciones (PE1-PE2-ACP1, TA1, PE3-PE4-ACP2 y TA2). Sin

embargo, el alumno que no haya superado alguno de los RA Clave en alguna de las pruebas de evaluación deberá volverse a evaluarse de todo el bloque correspondiente.

Competencia		Resultado Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de Evaluación	Peso en la calificación
CG1	CI1, CI2, C3	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	CE1, CE2	PEI1-ACP1	35%
CG2	CI4, CI16, CI18	RA6, RA7, RA8, RA9, RA10	CE3, CE4	PEI2-ACP2	35%
CG9	CI1, CI2, CI3, CI4, CI16, CI18	RA3, RA 5	CE1, CE2	TA1	15%
CG10		RA7, RA9, RA10	CE3, CE4	TA2	15%
CG11					
CG12					

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

La bibliografía básica recomendada está compuesta por 2 libros que son:

1. Apuntes y materiales de la asignatura disponibles través de aula virtual
2. GUTIERREZ DE MESA, J.A. y PAGES, C. Planificación y gestión de proyectos informáticos. Servicio de publicaciones UAH, 2008.
3. PIATTINI, M., CALVO-MANZANO, J.A., CERVERA, J. y FERNÁNDEZ, L., Análisis y diseño de aplicación informáticas de gestión. RA-MA, 2003.
4. DÍAZ D. LUIS, CASTILLO S. JOSÉ LUIS, NAVARRO H. MIGUEL, “Gestión de la Cartera de Proyectos de TIC”, Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá, ISBN: 978-84-16133-56-7, Depósito Legal: M-8342-2015

Bibliografía complementaria

La bibliografía complementaria recomendada está compuesta por 10 referencias y está estructurada en grupos correspondientes a los cuatro temas del temario de la asignatura.

Tema 1	<ul style="list-style-type: none"> • Díaz Martín, A. El arte de dirigir proyectos. Samper, 1995. • Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI 2000. • Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España: documentos que componen la metodología MÉTRICA VERSIÓN 3: http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=P800292251293651550991&langPae=es&detalleLista=PAE_000000432
---------------	--

Tema 2	<ul style="list-style-type: none"> • Dolado, J. J. y Fernández, L. (coordinadores). Medición para la Gestión en la Ingeniería del Software. Ra-Ma. España 2000. Cap. 11. • Garmus, D. and Herrón, D: "Function Point Analysis: Measurement Practices for Successful Software Projects"; Ed. Addison-Wesley; Diciembre de 2000. • Center for Systems and Software Engineering, COCOMO® II http://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html
Tema 3	<ul style="list-style-type: none"> • University of South Carolina, Arnold School of Public Health, Dept. of Health Services Policy and Management Courses and Curricula, Critical Path Method (CPM): http://hadm.sph.sc.edu/Courses/J716/CPM/CPM.html • Piattini, M.G. et al, Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión. Cap. 4. Ed Ra-Ma. 2007, Romero López, C., Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Ed. Pirámide. 6ª Edición 2002
Tema 4	<ul style="list-style-type: none"> • Burke, R., Project Management: Planning and Control Techniques. Ed. Wiley, 1999. • Connell, S., Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. Ed. McGraw-Hill Iberoamericana, 1997.

TEACHING GUIDE

Project Management

**Bachelor's Degree in
Computer Engineering
Computer Science Engineering
Information Systems Engineering**

University of Alcalá

Academic year: 2019-2020

3rd Year – 2nd Semester

Syllabus

Course:	Project Management
Code:	780022
Degrees offering the course:	Degree in Computer Engineering Degree in Computer Science Degree in Information Systems Engineering
Department and knowledge area:	Computer Science: Computer Languages and Systems
Compulsory/optional:	Obligatory
No. of ECTS:	6
Year and semester	3rd Year – 2nd Semesters
Academics involved:	Refer to the departmental Web Site
Office hours	Refer to the departmental Web
Languages:	Spanish/English Friendly

1.a PRESENTATION

The *Project Management* course aims at training students in the foundational principles of planning, management and control of projects in all the phases of a project: estimation, planning and operation. This course explores aspects which are common to any type of project like resource management, time planning methods and others which are more connected to projects in informatics like resource estimation in software projects.

The course promotes the understanding of basic concepts while seeking qualification in problem solving combining systematic methodologies with the creation and discussion of alternatives, to facilitate decision making.

The main blocks addressed in this course are as follows: planning and project control, management and monitoring of projects, economic and financial analysis of projects and computer support to project planning.

Prerequisites and Recommendations

Best benefit from this course requires knowledge and skills of subjects such as Statistics, Calculus, Computing and Business Economics covered during the first and second year of the degree.

Due to the integration of the concepts of planning and management of software projects with software engineering methodologies and the different types of software development life cycles, it is advisable to have attended the *Software Engineering* course of the degree.

1.b PRESENTACIÓN

La asignatura Gestión de Proyectos pretende introducir a los alumnos en los conceptos, técnicas y prácticas básicas de la gestión de proyectos en todas sus fases: dimensionado, planificación y operación. Se tratarán aspectos comunes a cualquier tipo de proyecto como la gestión de recursos y los métodos de planificación temporal y otros más propios de los proyectos informáticos como la estimación de recursos en proyectos de software.

La asignatura promueve la comprensión de los conceptos básicos, busca la capacitación para el análisis de problemas, conjugando metodologías sistemáticas con el planteamiento y discusión de alternativas, con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Los principales temas a abordar en esta asignatura son: Planificación y control de proyectos, gestión y seguimiento de proyectos, análisis económico y financiero de proyectos y herramientas y apoyo informática para la gestión de proyectos.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Para un buen aprovechamiento de la asignatura, se requieren conocimientos y competencias de las materias de Estadística, Cálculo, Informática y Economía de la Empresa impartidas en el primer y segundo curso del grado.

Debido a la integración de los conceptos de planificación y gestión de proyectos informáticos con las metodologías de ingeniería del software y los distintos tipos de ciclo de vida del software es conveniente haber cursado la asignatura Ingeniería del software.

2. COMPETENCES (Professional Skills)

General skills:

CG1 Ability to conceive, write, organize, plan, develop and sign projects in the field of computer engineering whose purpose, according to the knowledge acquired as provided in paragraph 5 of resolution BOE-A-2009-12977 the design, development or exploitation of systems, services and applications.

CG2 Ability to direct the activities under the projects in the field of information technology in accordance with the knowledge acquired as provided in paragraph 5 of resolution BOE-A-2009-12977.

CG9 Ability to solve problems with initiative, decision making, autonomy and creativity. Ability to communicate and transmit knowledge and skills of the profession of Technical Engineer.

CG10 Knowledge to perform measurements, calculations, assessments, appraisals, surveys, studies, reports, scheduling and similar work computer, according to the knowledge acquired as provided in paragraph 5 of resolution BOE-A-2009-12,977.

CG11 Ability to analyse and assess the social and environmental impact of technical solutions, understanding the ethical and professional responsibility of the activity of the Technical Engineer.

CG12 Knowledge and application of basic elements of economics and human resource management, organization and project planning, as well as legislation, regulation and standardization in the field of IT projects, according to the knowledge acquired as provided in paragraph 5 resolution BOE-a-2009-12977.

Specific skills:

CI1 Ability to design, develop, select and evaluate applications and systems, ensuring their reliability, safety and quality in accordance with ethical principles and legislation and regulations.

CI2 Ability to plan, design, deploy and manage projects, services and systems in all areas, leading its implementation and continuous improvement and assessing their economic and social impact.

CI3 Ability to understand the importance of negotiation, effective work habits, leadership and communication skills in all software development environments.

CI4 Ability to develop the technical specifications of a computer facility that meets the standards and regulations.

CI16 Knowledge and application of the principles, methodologies and life cycles of software engineering.

CI18 Knowledge of the rules and regulation of information at national, European and

international levels.

Learning Outcomes (LO)

- **LO1** To identify and understand the basic concepts of project management and know about the main methodologies for project management
- **LO2:** To identify and understand the basic concepts of project feasibility.
- **LO3:** To analyze the feasibility of a project under different criteria and evaluate the practical consequences based on the calculated values
- **LO4:** To identify and understand the basic concepts of planning and effort and cost estimation of projects.
- **LO5:** To carry out effort and cost estimation of projects by calculating its size and evaluating other indicators through standardized measures and estimation models and methods (both manually and with the help of tools).
- **LO6:** To identify and understand the basic concepts of time planning and phases, resources and a project's calendar.
- **LO7:** To carry out the time, resource and calendar planning of a project, adjusting to its restrictions and specifications, using representation diagrams and planning methods (both manually and with the help of tools).
- **LO8:** To identify and understand the basic concepts of project monitoring and control.
- **LO9:** To carry out the project monitoring from its available control data, calculating indicators and evaluating the consequences and making decisions (both manually and with the help of tools).
- **LO:10** To identify and understand the basic concepts of risk management, security and configuration management and quality.

3. Table of Contents

1. Project Management Foundations
 - Concept of Project
 - Project Feasibility
 - Project Management and Organization
 - Project Management Methodologies
2. Planning and Effort Estimation
 - Size Estimation and other factors
 - Effort Estimation
 - Cost Estimation
3. Time planning
 - Project Phases
 - Resources
 - Time management methods
4. Project execution
 - Project tracking and control
 - Risk Management
 - Configuration Management and software quality

Content Blocks*	Total hours
Block 1 Project Management Foundation <ul style="list-style-type: none"> • Unit 1.1 Concept of Project • Unit 1.2 Project Feasibility • Unit 1.3 Project Management and Organization • Unit 1.4 Project Management Methodologies 	12 h
Block 2 Planning and Effort Estimation <ul style="list-style-type: none"> • Unit 2.1 Size Estimation and other factors • Unit 2.2 Effort Estimation • Unit 2.3 Cost Estimation 	20 h
Block 3: Time planning <ul style="list-style-type: none"> • Unit 3.1 Project Phases • Unit 3.2 Resources and calendar • Unit 3.3 Time management methods 	20 h
Block 4 Project execution <ul style="list-style-type: none"> • Unit 4.1 Project tracking and control • Unit 4.2 Risk Management • Unit 4.3 Configuration Management and software quality 	8 h

(*) Continuous Assessment Tests (CATs) included

The actual order does not necessarily need to follow the order indicated in the previous table. It will be adapted to the student's learning of each one of the parts in which the subject is composed.

4. TEACHING-LEARNING METHODOLOGIES TRAINING ACTIVITIES

4.1. Distribution of credits (and hours)

Number of contact hours:	Contact hours: 56 h Assessment Tests: 4 h Total: 60 h
Number of hours of the student's own work:	90 hours, including monitoring hours
Total hours	150

4.2. Methodological strategies, materials and didactic resources

The module *PROJECT MANAGEMENT* is organized as a four-month subject with 6 ECTS (150 hours).

- Theoretical in classroom classes.
- Practical in classroom classes: solving problems.
- Practical in laboratory classes.
- Tutoring: individual and/or in groups

In addition, depending on the nature of the different parts of the subject matter, the following training activities may be used, among others:

- Elaboration of works with individual and collective responsibility but applying information management and working practices as a team.
- Demonstration of students' work: sharing of information, problems and doubts that appear in the execution of the works.
- Organization and realization of public presentations and discussion of the results.
- Making use of the University's Virtual Classroom platform with self-evaluation activities and tests.
- Class activities:
 - In the classroom: demonstration and discussion of basic knowledge of the subject. Approach and resolution of exercises and related case studies. Activities oriented to the teaching of the specific competences of the subject, especially those related to knowledge and the use of quality assurance techniques.
 - In the laboratory: planning and development of practical exercises to solve problems and analyze hypotheses as well as contributing to the development of the ability to analyze results, teamwork, leadership, communication skills, critical reasoning and understanding of the proposed resolution methods. These activities will serve as a foundation for the acquisition of the specific and generic competences described in Section 2.
- Out of the classroom activities:
 - Analysis and assimilation of the contents of the subject, problem solving, bibliographical consultation, preparation of individual and group works, realization of face-to-face exams and self-evaluations. Those oriented towards the development of methods for self-organization and planning of individual and team work will be especially promoted.
 - Office hours: individual and group tutoring during the teaching-learning

process, either face-to-face or remotely.

• 5. EVALUATION: Procedures, evaluation criteria and qualification

The evaluation system of the subject will be adjusted to the law (RD 1125/2003) by which the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is regulated. The students will benefit from the evaluation procedures according to what is articulated in the UAH Learning Evaluation Regulations. It will be preferably offered to students a system of continuous evaluation that has characteristics of formative evaluation, so that it serves as feedback in the teaching-learning process for the student. As a consequence, the following evaluation criteria are established.

Evaluation Procedures

Course Evaluation

Evaluation Criteria (EC)

The Evaluation Criteria are set according to the level of acquisition of competencies acquired by the student. The criteria are defined as follows:

EC1 The student is able of identifying and understanding the basic concepts of project management and to know the main methodologies through questions and resolution of case studies related to specific situations in projects.

EC2 The student is able of identifying and understanding the basic concepts of the feasibility analysis of projects through questions and resolution of case studies related to specific situations in projects.

EC3 The student is able of analyzing the feasibility of a project under different criteria and evaluate the practical consequences from the calculated values (both manually and with the help of tools) for decision making.

EC4 The student is able of identifying and understanding the basic concepts of planning and estimating effort and costs of a through questions and resolution of case studies related to specific situations in projects.

EC5 The student is able of estimating the efforts and costs of a project by calculating its size and evaluating other indicators through standardized measures and using estimation models and methods (calculated manually and with the help of tools).

EC6 The student is able of identifying and understanding the basic concepts of time planning and project phases, resources and deadlines of a project through questions and resolution of case studies related to specific situations in projects.

EC7 The student is able of developing the temporal, resource and calendar planning of a project, adjusting to its restrictions and specifications, using representation diagrams and planning methods (both manually and with tools).

EC8 The student is able of identifying and understanding the basic concepts of project monitoring and control through questions and resolution of case studies related to specific situations in projects.

EC9 The student is able of tracking a project from its control data, calculating indicators and evaluating the consequences as well as making the appropriate decisions (both manually and with tools).

EC10 The student able of identifying and understanding the basic concepts of project risk and security management as well as project configuration management and software quality through questions and resolution of case studies related to specific situations in projects.

Evaluation Instruments.

This section indicates the assessment instruments that will be applied to each of the evaluation criteria.

1. Intermediate Assessment Test (IAT1): about theoretical questions of blocks 1 and 2.
2. Intermediate Assessment Test (IAT2): solving practical problems of blocks 1 and 2.
3. Intermediate Assessment Test (IAT3): about theoretical questions of blocks 3 and 4.
4. Intermediate Assessment Test (IAT4): solving practical problems of blocks 3 and 4.
5. Practical Work (PW1): carried out as laboratory sessions focused on blocks 1 and 2.
6. Practical Work (PW2): carried out as laboratory sessions focused on blocks 3 and 4.
7. Complementary and Participatory Activities (CPA1 and CPA2): Consisting in the individual resolution of theoretical-practical problems in the laboratory related to key competences.

Regarding the time duration of each of the tests:

1. IAT1 and IAT2: a 2-hour session will be held in the classroom.
2. PW1 and PW2 will be carried out autonomously in teams of with a maximum of 3 students throughout the established deadlines, combining their autonomous work with tutoring in laboratory sessions and may include public demonstration of their work.
3. CPA1 and CPA2 will be carried out individually in laboratory sessions.

Quantification of the Qualification Criteria

This section quantifies the evaluation criteria for passing the course. The evaluation criteria to be applied during the course are linked to the competencies that have been defined for it through the learning outcomes, including the generic competences. These criteria are aimed at collecting both the level of understanding of the contents and basic ideas, such as the ability to apply concepts in problem solving, with and without the help of software tools. In addition, the student's attitude of collaboration and pro-activity in the performance of both individual and group tasks and the degree of interest shown in the development and fulfillment of class activities and autonomous work will be considered. Therefore, it will be essential the delivery in time and correct format of all practical activities. The evaluation results will be expressed in the following scale:

- *Outstanding*: the student demonstrates through the evaluation tests its proficiency in all the learning outcomes of all the competencies.
- *Remarkable*: the student demonstrates sufficient capacity in all learning outcomes of all competencies, showing proficiency in some competencies or some of their learning outcomes.

- *Pass*: the student demonstrates sufficient capacity in all competencies or, at least, in key learning outcomes while mastering other competencies or some learning outcomes from other competencies.
- *Partial fail*: the student demonstrates sufficient capacity in a minimum number of learning outcomes and/or does so erroneously in part of them or in some key areas, although the student demonstrated sufficient overall capacity in the set of key learning outcomes.
- *Fail*: the student makes serious mistakes and/or makes them in a large number of learning outcomes, competencies or the student does not reach a minimum level in key learning outcomes or does not provide any relevant results.

As a general criterion, the student needs to master the competences of the subject developed in the theory with their respective key learning outcomes evaluated in the different Intermediate Assessment Tests (IAT). On the other hand, those students who in ordinary session do not attend any of the Intermediate Assessment Tests (IAT) will be considered as *Not Submitted*.

In accordance with the current evaluation regulations, it is established that students who do not meet the minimum percentage of class attendance (classroom and/or laboratory) specified by the lecturer at the beginning of the course, cannot pass the continuous assessment independently of the student's evaluation results.

The key learning outcomes are: LO3, LO5, LO7 and LO9. The learning outcomes will be assessed using a scale with the following values: "complete domain", "partial domain", "sufficient domain", "partial insufficient domain" and "complete insufficient domain".

The competencies are assessed through the aggregation of the evaluations of their learning results measured using the evaluation criteria. The student cannot pass the course with a "complete insufficient domain" in any of the LO (and, in any case, in any of the key LO) of a competence.

Course Evaluation: Continuous assessment during the course (Option 1)

As part of the continuous assessment, the relationship between the criteria, instruments and qualification is as follows.

Competency		Learning Outcome	Evaluation Criteria	Evaluation Instrument	Weight
CG1 CG2 CG9	CI1, CI2, C3	LO1, LO2, LO3, LO4, LO5	EC1,EC2,EC3, EC4, EC5	IAT1	10%
				IAT2	15%
CG10 CG11 CG12	CI4, CI16, CI18	LO6, LO7, LO8, LO9	EC6,EC7,EC8, EC9	IAT3	10%
				IAT4	15%
CG1 CG2 CG9 CG10 CG11 CG12	CI1, CI2, CI3, CI4, CI16, CI18	LO3, LO5	EC1, EC2	PW1	15%
		LO7, LO9, LOP10	EC3, EC4	PW2	15%
		LO1, LO2, LO3, LO4, LOP5	EC1, EC2	CPA1	10%
		LO6, LO7, LO8, LO9, LO10	EC3, EC4	CPA2	10%

As a general criterion, students who do not complete all the Intermediate Assessment Tests (IATs) or do not deliver all the Assignments - Practical Works - (PWs) during the normal course evaluation assessments will be considered as *Not Submitted*.

Course Evaluation: Single Final Evaluation (Option 2)

For students not taking the continuous assessment, the Complementary and Participatory Activities (CPAs) qualification instrument will be replaced with a higher weight of their corresponding Intermediate Assessment Tests (IATs). The practical assignments PW1 and PW2 will be submitted accordingly before the official exam day designated (in which the IATs are carried out).

Competency		Learning Outcome	Evaluation Criteria	Evaluation Instrument	Weight
CG1 CG2 CG9	CI1, CI2, C3	LO1, LO2, LO3, LO4, LO5	EC1,EC2	IAT1	35%
				IAT2	35%
CG10 CG11 CG12	CI4, CI16,CI18	LO6, LO7, LO8, LO9, LO10	EC3,EC4	IAT1	35%
				IAT2	35%
CG1 CG2 CG9 CG10 CG11 CG12	CI1, CI2, CI3, CI4, CI16, CI18	LO3, LO 5	EC1, EC2	PW1	15%
		LO7, LO9, LO10	EC3, EC4	PW2	15%

Course Evaluation: Extraordinary Final Evaluation

Those students demonstrating sufficient capacity in the key *Learning Outcomes* results in the ordinary call do not have to retake exams while retaining their respective qualifications (PE1-PE2-CPA1, PW1, PE3-PE4- CPA2 and PW2). However, student who failed any of the key LO in any of the evaluation tests must retake exams for the entire corresponding block.

Competency		Learning Outcome	Evaluation Criteria	Evaluation Instrument	Weight
CG1 CG2 CG9	CI1, CI2, C3	LO1, LO2, LO3, LO4, LO5	EC1,EC2	IAT1	35%
CG10 CG11	CI4, CI16,CI18	LO6, LO7, LO8, LO9, LO10	EC3,EC4	IAT2	35%
CG12	CI1, CI2, CI3, CI4, CI16, CI18	LO3, LO 5	EC1, EC2	PW1	15%
		LO7, LO9, LO10	EC3, EC4	PW2	15%

6. BIBLIOGRAPHY

Main bibliography

- Notes and materials available on the virtual classroom

Books in Spanish

- GUTIERREZ DE MESA, J.A. y PAGES, C. Planificación y gestión de proyectos informáticos. Servicio de publicaciones UAH, 2008.
- PIATTINI, M., CALVO-MANZANO, J.A., ECRVELO, J. y FERNÁNDEZ, L., Análisis y diseño de aplicación informáticas de gestión. LO-MA, 2003.
- DÍAZ D. LUIS, CASTILLO S. JOSÉ LUIS, NAVARRO H. MIGUEL, "Gestión de la Cartera de Proyectos de TIC", Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá, ISBN: 978-84-16133-56-7, Depósito Legal: M-8342-2015

Further reading

Block 1	<ul style="list-style-type: none"> Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI 2000.
----------------	---

Block 2	<ul style="list-style-type: none"> • Garmus, D. and Herrón, D: "Function Point Analysis: Measurement Practices for Successful Software Projects"; Ed. Addison-Wesley; Diciembre de 2000. • Center for Systems and Software Engineering, COCOMO® II http://csse.usc.edu/csse/research/COCOMOII/cocomo_main.html
Block 3	<ul style="list-style-type: none"> • University of South Carolina, Arnold School of Public Health, Dept. of Health Services Policy and Management Courses and Curricula, Critical Path Method (CPM): http://hadm.sph.sc.edu/Courses/J716/CPM/CPM.html • Piattini, M.G. et al, Análisis y Diseño Detallado de Aplicaciones Informáticas de Gestión. Cap. 4. Ed Ra-Ma. 2007, Romero López, C., Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Ed. Pirámide. 6ª Edición 2002
Block 4	<ul style="list-style-type: none"> • Burke, R., Project Management: Planning and Control Techniques. Ed. Wiley, 1999. • Connell, S., Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. Ed. McGraw-Hill Iberoamericana, 1997.